

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-১ম সংশোধিত (২০২২-২০২৩ অর্থবছর): পণ্য

মন্ত্রণালয় / বিভাগ:	ভূমি মন্ত্রণালয়		সংস্থা:	ভূমি মন্ত্রণালয়	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড:	ভূমি মন্ত্রণালয়	কোড: ১৪৬০১০১	প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড:	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন কোড: ২২৪৩২৩১০০	

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিসিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
প্যাকেজ জিডি-১.০১	Desktop for AC Land Office	সংখ্যা	৪৫১	OTM	PE	জিওবি	৫৪১.২০	১৫/০১/২৩	১৫/০৪/২৩	১৫/০৬/২৩	প্রক্রিয়াধীন
প্যাকেজ জিডি-১.০২	Laser Printer for AC Land Office	সংখ্যা	৪৫১	OTM	PE	জিওবি	১৮০.৪০	১৫/০১/২৩	১৫/০৪/২৩	১৫/০৬/২৩	প্রক্রিয়াধীন
প্যাকেজ জিডি-১.০৩	Furniture for AC Land Office (Computer Table and Chair)	সংখ্যা	৪৫১	OTM	PE	জিওবি	১৩৫.৩০	০১/০২/২৩	০১/০৫/২৩	১৫/০৬/২৩	
প্যাকেজ জিডি-১.০৪	Establishment of Conference room, Training room, Office room and Store room with Furniture for PMU	থোক	-	OTM	PE	জিওবি	১০.০০	০১/০২/২৩	০১/০৫/২৩	১৫/০৬/২৩	

ডায়েরী নং
১৪৬০১০১/২০২৩

মোঃ জেফারিয়েল হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইসিটি)
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

১৪৬০১০১/২০২৩
মোজাহ্জুর আহমেদ
(সিগনালিং)
প্রকল্প পরিচালক
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

১৪৬০১০১/২০২৩
প্রদীপ কুমার দাস
অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪৬০১০১/২০২৩
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সিএ
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্যাকেজ জিডি-১.০৫	UAT and Data Migration Support Server (Rack, Router, Switch, Server etc) for PMU	থোক	-	OTM	PE	জিওবি	৫০.০০	০১/০২/২৩	০১/০৫/২৩	১৫/০৬/২৩
প্যাকেজ জিডি-২.০১	অটোমেশন প্রকল্পের প্রচারণার জন্য লিফলেট/ব্রশিউর/পোস্টার/সুভেনির ইত্যাদি প্রয়	থোক	-	RFQ	PE	জিওবি	০৩.০০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩
প্যাকেজ জিডি-২.০২	অটোমেশন প্রকল্পের প্রচারণার জন্য ডেস্ক ক্যালেন্ডার/পাটের ব্যাগ/মগ/কলম/নোটবুক ইত্যাদি প্রয়	থোক	-	RFQ	PE	জিওবি	০৩.০০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩
প্যাকেজ জিডি-২.০৩	পিএমইউ-এর জন্য অফিস আসবাবপত্র প্রয় (চেয়ার, টেবিল, শেলফ, ফাইল কেবিনেট, আলমীরা, সোফা, ওয়ার্ক স্টেশন ইত্যাদি)	থোক	-	RFQ	PE	জিওবি	০৫.০০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩
প্যাকেজ জিডি-২.০৪	পিএমইউ-এর জন্য কম্পিউটার সামগ্রী (ফটোকপিয়ার ও প্রিন্টারের কার্টিজ, টোনার, কালী ইত্যাদি প্রয়)	থোক	-	RFQ	PE	জিওবি	০৩.০০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩

মোঃ সিকান্দার হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইসিটি)
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

১২/০১/২৩
মোজাহার আহমেদ
(যুগ্মসচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

১২/০১/২৩
প্রদীপ কুমার দাস
অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্যাকেজ জিডি-২.০৫	পিএমইউ-এর জন্য বিভিন্ন মনিহারি সামগ্রী (কাগজ, কলম, খাতা ইত্যাদি ক্রয়)	থোক	-	RFQ	PE	জিওবি	০৩.০০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩
প্যাকেজ জিডি-২.০৬	Materials of Conference room, Training room, Office room and Store room (Partition) for PMU	থোক	-	RFQ	PE	জিওবি	০৫.০০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩
প্যাকেজ জিডি-২.০৭	Scanner for PMU	সংখ্যা	০৮	RFQ	PE	জিওবি	০১.৫০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩
প্যাকেজ জিডি-২.০৮	Laser Printer for PMU	সংখ্যা	০৫	RFQ	PE	জিওবি	০২.৫০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩
প্যাকেজ জিডি-২.০৯	Procurement of Budget Management Software (Ready Software)	সংখ্যা	০১	RFQ	PE	জিওবি	০৪.০০	১৫/০১/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০৩/২৩

মোঃ এতহায়েলা হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইসিটি)
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

১২/০১/২৩
মোজাহ্বের আহমেদ
(প্রকল্প পরিচালক)
প্রকল্প পরিচালক
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২/০১/২৩
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএ
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-১ম সংশোধিত (২০২২-২০২৩ অর্থবছর): সেবা

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	হুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
প্যাকেজ এসডি-১.০১	ভাড়াই চালিত ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি প্রাইভেট কার সরবরাহ	সংখ্যা	২	OTM	HOPE	জিওবি	৪০.০০	২৬/০৯/২২	২৮/১১/২২	৩১/১২/২৩	কার্যক্রম সমাপ্ত
প্যাকেজ এসডি-২.০১	Development of E-Mutation System (2 nd generation)	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	জিওবি	১১০০.০০	০৪/১২/২২	০৪/০৫/২৩	০৪/০৯/২৪	কার্যক্রম চলমান
প্যাকেজ এসডি-২.০২	Development of Land Acquisition & Requisition Management System	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	জিওবি	১০০০.০০	১৫/০১/২৩	১৫/০৬/২৩	১৫/০৯/২৪	
প্যাকেজ এসডি-২.০৩	Development of Land Development Tax Management System(2 nd generation)	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	জিওবি	১০০০.০০	২০/০১/২৩	২০/০৬/২৩	২০/০৯/২৪	
প্যাকেজ এসডি-২.০৪	Development of Land Administration Management System (LAMS)- (2 nd generation)	সংখ্যা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	১২০০.০০	২৫/০১/২৩	২৫/০৬/২৩	২৫/১০/২৪	
প্যাকেজ এসডি-২.০৫	Development of Lease and Settlement Management System	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	জিওবি	১০০০.০০	৩০/০১/২২	৩০/০৬/২৩	৩০/০৯/২৪	
প্যাকেজ এসডি-২.০৬	Development of Case Management and Information System	সংখ্যা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬০০.০০	১০/০২/২৩	১০/০৭/২৩	১০/১১/২৪	


মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইসিটি)
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়


মোজাহফর আহমেদ
(যুগ্মসচিব)
একমুখ পরিচালক
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়


১২/১০/২৩
এদীপ কুমার দাস
অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মোজাহফর রহমান, সিএএ
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্যাকেজ এসডি-২.০৭	Development of Miscellaneous Application Management System	সংখ্যা	১	QCBS	PE	জিওবি	৩০০.০০	২০/০২/২৩	২০/০৭/২৩	২০/১১/২৪
প্যাকেজ এসডি-২.০৮	Development of Certificate of Land Ownership (CLO) Management System	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	জিওবি	১০০০.০০	১০/০৩/২৩	১০/০৮/২৩	১০/১২/২৪
প্যাকেজ এসডি-২.০৯	Enhancement of Land Call Center and GRS	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	জিওবি	১০০০.০০	১০/০৪/২৩	১০/০৯/২৩	১০/০১/২৫
প্যাকেজ এসডি-২.১০	Chattogram Hill Tracts Land Management System	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	জিওবি	৮০০.০০	১০/০৫/২৩	১০/১০/২৩	১০/০২/২৫
প্যাকেজ এসডি-৩.০১	অটোমেশন প্রকল্পের ভূমিসেবা সংশ্লিষ্ট প্রচারনার জন্য পুস্তিকা প্রকাশ	থোক	-	SSS	PE	জিওবি	২০.০০	০১/০২/২৩	১৫/০৩/২৩	১৫/০৬/২৩
প্যাকেজ এসডি-৩.০২	অটোমেশন প্রকল্পের প্রচারনার জন্য টিভিসি নির্মাণ	সংখ্যা	১	SSS	PE	জিওবি	০৫.০০	০১/০২/২৩	০১/০৩/২৩	০১/০৪/২৩


 ২২/০১/২৩
 মোজাহফর আহমেদ
 (যুগ্মসচিব)
 প্রকল্প পরিচালক
 ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
 ভূমি মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 মোঃ জেকিয়েল হোসেন
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইসিটি)
 ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
 ভূমি মন্ত্রণালয়


 ১১/০১/২৩
 প্রদীপ কুমার দাস
 অতিরিক্ত সচিব
 ভূমি মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার